

Ændring i tidsplan for separatkloakering af Ranum etape 10 - 13

Vesthimmerlands Forsyning skriver til dig, fordi du som grundejer af «Ejendomsadresse» vil blive berørt af denne ændring.

I forbindelse med projektoptimeringer mm. har vi valgt at ændre på rækkefølgen for separatkloakering af Ranum etape 10 - 13.

Dette betyder, at etape 12 og 13 påbegyndes med separatkloakering i 2026 og etape 10 og 11 påbegyndes med separatkloakering i 2027.

Kun breve til ejere af ejendomme

Der sendes kun informationsbrev til ejerne af de berørte ejendomme. Det betyder, at eventuelle lejere ikke får besked om den kommende separatkloakering.

Det er op til dig som ejer at informere eventuelle lejere af din ejendom. I tilfælde af din ejendom handles bedes i videregive nærværende oplysninger til den nye ejer.

Ved spørgsmål kan projektassistent Bettina Andreassen træffes på mail ban@vhforsyning.dk eller telefon 44454212 eller projektleder Morten Sandersen på mail mbs@vhforsyning.dk eller telefon 44454224.

Med venlig hilsen

Morten Sandersen
Projektleder, Vesthimmerlands Forsyning